Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285988

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27

1.4.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.marek@mokis.pyskowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokis.pyskowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e375e6-a0e4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130909/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 12:25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035455/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej”, obejmujące następujące rodzaje robót w zakresie działek 691/1, 692/1 oraz 695/1:
1) likwidacja istniejących trybun,
2) utwardzenie terenu, budowa 27 miejsc postojowych wraz z dojazdem,
3) odwodnienie miejsc postojowych wraz z przyłączeniem do wskazanej studni,
4) budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, pergole, tablica informacyjna, bariery ochronne chodnikowe, edukacyjne instrumenty muzyczne),
5) humusowanie i wysiewanie trawnika,
6) nasadzenia zastępcze.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
2) wzorze umowy.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE

RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
49 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Grabińska 8

4.3.3.) Ulica: Grabińska 8

4.3.4.) Miejscowość: Boronów

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-283

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474838,47 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00067576/02

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zamawiający, zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Katalog okoliczności związanych z występowaniem COVID-19, których mogą dotyczyć oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, jest otwarty. Wykonawca może powołać się na każdą okoliczność, która uniemożliwia mu należyte zrealizowanie udzielonego zamówienia.
Tymi okolicznościami w niniejszym przypadku jest m.in. zakłócony łańcuch dostaw powodujący niedostępność żywicy niezbędnej do produkcji elementów wyposażenia muzycznego placu zabaw, co powoduje uniemożliwienie dotrzymania terminu umownego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wydłużono termin wykonania zamówienia, jednakże wyłącznie w zakresie zagospodarowania terenu: dostawy i montażu instrumentów do dnia 30.09.2021 r. Wszystkie pozostałe (główne) roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w terminie umownym.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana umowy została dokonana także na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z zapisami umownymi.