Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285988

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27

1.4.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 2332534

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.marek@mokis.pyskowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokis.pyskowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e375e6-a0e4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224951

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035455/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej”, obejmujące następujące rodzaje robót w zakresie działek 691/1, 692/1 oraz 695/1:
1) likwidacja istniejących trybun,
2) utwardzenie terenu, budowa 27 miejsc postojowych wraz z dojazdem,
3) odwodnienie miejsc postojowych wraz z przyłączeniem do wskazanej studni,
4) budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, pergole, tablica informacyjna, bariery ochronne chodnikowe, edukacyjne instrumenty muzyczne),
5) humusowanie i wysiewanie trawnika,
6) nasadzenia zastępcze.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
2) wzorze umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
115 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

4.3.3.) Ulica: Grabińska 8

4.3.4.) Miejscowość: Boronów

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-283

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 474838,47 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00067576/02

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamawiający w postanowieniach umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli wystąpiły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mające wpływ na należyte wykonanie umowy.
Tymi okolicznościami w niniejszym przypadku był m.in. zakłócony łańcuch dostaw powodujący niedostępność żywicy niezbędnej do produkcji elementów wyposażenia muzycznego placu zabaw, co spowodowało uniemożliwienie dotrzymania terminu umownego. Problem braku

żywicy na rynku miał charakter globalny. Wyposażenie muzycznego placu zabaw, do którego odnosi się zmiana, dotyczy dostawy i montażu instrumentów muzycznych–edukacyjnych opisanych w dokumentach załączonych do umowy z Wykonawcą, tj. w projekcie budowlano-wykonawczym oraz w przedmiarze robót. Wykonawca wykazał, że sytuacja miała charakter niemożliwy do przewidzenia, ponieważ problem związany z wydłużeniem czasu dostawy nastąpił po zawarciu umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający na wniosek Wykonawcy zawarł z nim aneks do umowy dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia wyłącznie w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury, tj. instrumentów muzycznych.
Pozostała część robót została należycie wykonana zgodnie z terminem wskazanym w umowie, tj. 7 tygodni od przekazania placu budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 474838,47 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy